04 Plano de implementacao, testes e entregas

Documento consolidado | leitura visual + especificacao operacional | rev. ambientes 23/10/2026

Sequencia executiva

Estratégia de execução e ambientes

Momento	Onde roda	Critério de avanço
F0 • protótipo	Local / artefatos navegáveis com dados fictícios; frontend Pedro/Miqueias	Fluxos aprovados; backend funcional não exigido
S0 • fundação	Um GitHub; backend local; Supabase plantel-dev Free; Vercel Preview quando necessário	CI/PR, migrations e autenticação de DEV validados
S1–S4 • implementação	Clones locais + banco compartilhado DEV; Preview separado de Production	Funcionalidade aprovada, testes e PR revisados
Beta / pré-produção	Testes controlados, migrations verificadas, provisionamento prod quando apropriado	Plano de cutover, segurança, monitoramento e rollback aprovados
Go-live	Render backend; Supabase plantel-prod Pro; Vercel Production	Smoke tests e autorização de lançamento

Apenas o Supabase exige dois projetos separados (DEV/PROD). Não criar outro Render para homologação inicial, nem dois repositórios GitHub ou dois projetos Vercel. Testes da API são locais e o Preview do frontend usa a API de DEV, nunca dados de produção.

O trabalho comeca na segunda-feira 26/10/2026. F0 e etapa obrigatoria para a aprovacao da experiencia; preparacao tecnica sem escopo funcional pode ocorrer em paralelo.

Cadeia de aprovacao

F0: mapa de navegacao → wireframes → prototipo responsivo

↓

Revisao dos fluxos com Gabriel/Samuel + aprovacao de produto

↓

S0: infraestrutura, CI, modelos e seguranca de base

↓

S1–S4: entregas integradas e tests por feature

↓

Beta / QA / LGPD / seguranca → estabilizacao → GO/NO-GO

Fase	Entregas	Equipe / dependencia
F0	Inventario de telas, estados, fluxos, design system e aprovacoes	Pedro / Miqueias; revisao Gabriel / Samuel
S0	Repositorio unico, CI, backend local, Supabase DEV Free, Auth, migrations e padroes API	Gabriel / Samuel
S1	Cadastro, onboarding, Hoje, timer, sessoes e grupos iniciais	Backend + frontend via mocks e contratos
S2	Revisoes Pro, mesa/mural/rankings, trial e limites	Testes de integridade e permissao

V1 de lancamento • Fase 0 antes do desenvolvimento • Escopo controlado

S3	Assinatura Mercado Pago, webhooks, notificacoes e retrospectiva	Testes sandbox e falhas controladas
S4	Administracao, LGPD, observabilidade e integracoes finais	Controle de acesso, testes E2E
Beta	Aparelhos reais, desempenho, seguranca, aceite juridico	Equipe completa e responsavel de produto
Estabilizacao	Correcoes, smoke, migracoes e release	GO/NO-GO documentado

Definition of Ready / Done

READY	DONE
Tela/fluxo F0 aprovado e contrato especificado	Funcionalidade implementada e testes unitarios/integracao passando
Regra de negocio, ator e dependencia claros	Autorizacao, LGPD e comportamento de erro revisados
Criterio de aceite verificavel	Observabilidade, migration e documentacao atualizadas
Dados de teste e mock disponiveis	Revisao por outro dev e validacao do responsavel

Matriz minima de testes

Cenario	Teste obrigatorio
Login/conta	Confirmacao email, senha, captcha, limites, apelidos, idade e privacidade
Timer/sessao	Pausa, recuperacao, relogio adulterado, concorrencia, registro manual
Grupos	Convite expirado, nao membro, exclusao, menor, canal Realtime privado
Ranking	Soma e limite diario; ignorar manual; empates e dados ausentes
Revisoes	1/7/30, folga, atraso, perda de Pro, retorno apos inatividade
Pagamento	Webhook duplicado, fora de ordem, recusado, cancelado, reconciliacao
Admin	Usuario comum nao eleva papel; trilha de auditoria
LGPD	Exportacao, exclusao, retencao, dados e logs sensiveis
Deploy	Healthcheck, rollback, falha de banco, logs, limites

Marco legal e risco

Adequacao a LGPD, menores, termos de uso, privacidade, consentimentos quando exigidos, fornecedores e direitos do titular requer validacao juridica antes do lancamento. O cronograma de 5–6 meses do estudo original e apenas referencia, nao compromisso automatico.